

Controle de Versões

Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	20/08/2026	Renan dos Santos Alvares	Criação e primeira versão do documento.

Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, definir os responsáveis e apresentar de forma resumida os requisitos, as entregas, as premissas e as restrições do projeto.

Situação atual e justificativa do projeto

Hoje muitos produtores de gado leiteiro controlam o rebanho de forma manual, em cadernos ou planilhas. Isso dificulta o acompanhamento da produção e análise de leite, das vacinas, alimentação e peso do rebanho.

O projeto se justifica pela necessidade de reunir essas informações em um único sistema, facilitando a consulta dos dados e a tomada de decisão do produtor.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Objetivo SMART:

Desenvolver uma plataforma web para gerenciamento de rebanho bovino leiteiro (Específico), entregando as 7 funcionalidades definidas no projeto (Mensurável), pela equipe Bugiganga & Amigos (Responsável), com esforço estimado de 446 horas (Realista), até dezembro de 2026 (Temporal).

Critérios de sucesso:

- Todas as funcionalidades entregues e funcionando.
- Documentação do projeto concluída.
- Código publicado no GitHub.
- Projeto entregue no prazo e aprovado pelo professor.

Produtos e principais requisitos

Produtos:

- Plataforma web para gerenciamento do rebanho.
- API para receber os dados dos animais.
- Banco de dados e documentação do projeto.

Principais requisitos:

- Login e controle de acesso (Administrador e Operador).
- Cadastro e gerenciamento dos animais.
- Registro da produção de leite e do peso.
- Análise do leite ordenhado.
- Registro de vacinas e controle das datas.
- Controle de alimentação do rebanho.
- Gestão de tanques de leite

Marcos

Marcos	Previsão
Aprovação do Termo de Abertura do Projeto (TAP)	Agosto/2026
Requisitos e modelagem concluídos	Setembro/2026
Desenvolvimento das funcionalidades concluído	Outubro/2026
Integração com a API e testes concluídos	Novembro/2026
Entrega final e apresentação	Dezembro/2026

Partes interessadas do Projeto

A tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas do projeto:

Empresa	Participante (RA/Nome)	Função
FHO	116544 / Renan dos Santos Alvares	Gerente do projeto
FHO	116983 / Enzo Corrêa Caetano	Desenvolvedor
FHO	116219 / Gabriel Souza de Santana	Desenvolvedor
FHO	116459 / Harry Felipe Santos Souza	Desenvolvedor
FHO	114477 / Lucas Eduardo de Campos	Desenvolvedor
FHO	117646 / Pedro de Lima Duarte	Desenvolvedor
FHO	Prof. Marcelo George de Castro	Orientação e avaliação

Restrições

- O projeto deve ser concluído no 2º semestre de 2026.
- A equipe tem apenas 6 alunos, com tempo limitado.
- Orçamento estimado de R\$ 15.610,00, apenas para fins acadêmicos.
- Devem ser usadas as tecnologias estudadas no curso.

Premissas

- A equipe estará disponível durante todo o semestre.
- O GitHub e o Trello continuarão disponíveis e gratuitos.
- A API externa estará disponível para uso.
- Os dados dos dispositivos RFID poderão ser simulados nos testes.

Riscos

- Atraso nas entregas por falta de tempo da equipe.
- Ausência de algum integrante durante o semestre.
- Perda de código por falta de backup.

Orçamento do Projeto

A estimativa foi feita pela metodologia de Pontos de Função, estudada na disciplina de Engenharia de Software.

Item	Valor estimado
Pontos de Função Ajustados (PFA)	223 PF
Valor por ponto de função	R\$ 70,00
Custo total estimado	R\$ 15.610,00
Esforço estimado	446 horas
Prazo estimado	18 dias úteis

Observação: por ser um projeto acadêmico, o valor é apenas uma estimativa e não representa custo real.

Aprovações

Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto Prof. Marcelo George de Castro		___/___/___
Gerente do Projeto Renan dos Santos Alvares		___/___/___